



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
SECPLA

CRONOGRAMA FONDEVE AÑO 2024.-

Presentación de Cronograma Fondevé 2024 al Honorable Concejo Municipal.
Miércoles 08 de mayo de 2024

Publicación de página web del municipio e inicio del proceso de Fondevé 2024 de cronograma, formulario postulación y Bases. **Viernes 10 de mayo de 2024**

Capacitación a dirigentes vecinales del inicio del periodo postulación Fondevé 2024.
Martes 14 de mayo a las 10:30 en salón Municipal.

Periodo de postulación a Fondo de Desarrollo Comunal, vía online a través de la página web de la Ilustre Municipalidad, como entrega de formularios y bases de forma física desde el **Lunes 13 al 31 mayo del 2024, hasta las 12:00 horas.**

Aclaración de Dudas por parte de Equipo Secpla a partir del. **Lunes 13 al 24 de mayo de 2024**

Recepción de Proyectos en modalidad online. **Jueves 30 de mayo (cierra a las 23:59 horas)** Para modalidad física en dependencias Secretaria Comunal de Planificación. **Viernes 31 de mayo (Cierra a las 12:30 horas).**

Acta de Apertura de Proyectos. A las 09:30 horas en dependencias Secpla. **Lunes 03 de junio 2024.**

Revisión, selección y evaluación de proyectos legibles. **Martes 04 al martes 11 de junio 2024.**

Presentación de Proyectos Fondevé a Comisión Seleccionadora. En sala de reuniones de Secpla a las **9:30 horas. Jueves 13 de junio 2024**

Presentación para Aprobación de Proyectos Fondevé 2024 al Honorable Concejo Municipal. **19 de junio del 2024**

Notificación a las organizaciones. **Lunes 24 al Miércoles 26 de junio del 2024.**

Modificación presupuestaria. **Miércoles 26 de junio del 2024**

Ceremonia de firma de convenios con las Organizaciones Beneficiadas, Salón Municipal a las **10:30. Viernes 28 de junio de 2024.**

Ejecución Proyecto de Equipamiento e Implementación: **Del 01 de julio 31 de diciembre del 2024 y periodo de rendición al 15 de enero del 2025**

Proyecto de línea de Actividades comunitarias, mejoramientos de sedes comunitarias, actividades deportivas y seguridad con fines sociales. **Ejecución desde el 01 de julio del 2024 al 31 de marzo del 2025. Rendición hasta el 15 de abril del 2025.**